Задания для самостоятельной работы



Задание 2. Производственное предприятие «Метран» выполняет четыре основные вида работ при производстве приборов: С- сборочные, И – изоляционные, М -монтажные, Н -наладочные. В текущий период компания планирует собрать  шесть  приборов, для каждого из которых бригаде рабочих для выполнения технологических операций требуется определенное время, соответствующее ритму работы на захватке Тбр . 
Исходные данные представлены в табл. Общий план работ приведен на рис. 


	
	Ритмы работ

	
	С
	И
	М
	Н

	Захватки
	1
	ТВ1
	Т01
	ТС1
	ТИ1

	
	2
	ТВ2
	Т02
	ТС2
	ТИ2

	
	3
	ТВ3
	Т03
	ТС3
	ТИ3

	
	4
	ТВ4
	Т04
	ТС4
	ТИ4

	
	5
	ТВ5
	Т05
	ТС5
	ТИ5

	
	6
	ТВ6
	Т06
	ТС6
	ТИ6



Рис. Общий план работ, представленный
табличным способом 

Таблица 
Продолжительность работ на 1-й, 2-й,3-й захватках, дни
	1-я цифра
	ТВ1
	ТВ2
	ТО1
	ТО2
	ТИ1
	ТИ2
	ТС1
	2-я цифра
	ТС2
	ТС3
	ТВ3
	ТО3
	ТИ3

	0
	3
	2
	9
	2
	6
	5
	2
	0
	6
	1
	4
	3
	3

	1
	4
	0
	5
	1
	6
	3
	8
	1
	1
	7
	3
	8
	2

	2
	1
	3
	6
	4
	2
	8
	1
	2
	1
	5
	6
	4
	2

	3
	2
	3
	7
	9
	4
	6
	9
	3
	0
	8
	5
	7
	4

	4
	7
	2
	1
	4
	3
	4
	5
	4
	3
	4
	5
	4
	1

	5
	1
	5
	7
	0
	2
	8
	4
	5
	1
	8
	1
	7
	7

	6
	5
	7
	9
	0
	1
	9
	0
	6
	7
	1
	5
	3
	1

	7
	4
	4
	3
	4
	6
	5
	6
	7
	4
	6
	0
	8
	7

	8
	3
	0
	4
	2
	6
	9
	4
	8
	9
	2
	6
	0
	5

	9
	3
	5
	4
	2
	1
	7
	5
	9
	5
	7
	5
	9
	0



Таблица 
Продолжительности работ на 4-й, 5-й, 6-й захватках, дни
	2я цифра
	ТВ5
	ТО5
	ТИ5
	ТС5
	3я цифра
	ТВ4
	ТО4
	ТС4
	ТИ4
	ТВ6
	ТО6
	ТИ6
	ТС6

	0
	3
	4
	3
	2
	0
	6
	5
	0
	0
	1
	4
	5
	3

	1
	4
	0
	5
	1
	1
	9
	3
	8
	4
	7
	2
	2
	3

	2
	3
	6
	7
	4
	2
	5
	8
	1
	1
	5
	6
	4
	2

	3
	2
	3
	7
	9
	3
	4
	2
	2
	5
	3
	5
	5
	4

	4
	7
	1
	4
	4
	4
	3
	4
	5
	3
	4
	5
	4
	1

	5
	1
	5
	7
	0
	5
	2
	8
	4
	4
	6
	1
	7
	5

	6
	5
	7
	0
	9
	6
	1
	3
	2
	7
	1
	5
	3
	1

	7
	7
	4
	3
	4
	7
	4
	5
	6
	1
	6
	9
	8
	7

	8
	3
	6
	2
	2
	8
	6
	9
	4
	5
	2
	6
	0
	8

	9
	3
	5
	6
	8
	9
	1
	7
	5
	5
	7
	5
	9
	0



Постройте циклограмму неритмичных потоков графическим способом. Рассчитайте параметры табличным способом и сравните их с данными циклограммы. Найти минимальную продолжительность работы потока и постройте циклограммы:
· без привлечения дополнительных ресурсов методом перестановки захваток и методом деления захваток;
· с привлечением дополнительных ресурсов методом увеличения интенсивности работ.
Постройте циклограмму и рассчитайте параметры потока по принципу неразрывности частных фронтов (работ на захватках). 
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